



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร โทร. ๐ ๒๕๓๙ ๓๐๐๗  
ที่ กษ ๑๐๐๖.๓/ ๑๖๑ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่เกษตรเชิงรุก  
(Zoning by Agri-map) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่เกษตรเชิงรุก  
(Zoning by Agri-map) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามที่แนบมาพร้อมนี้  
จำนวน ๑ ฉบับ

*as*

(นายณัฐ เกิดงาม)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย

*วราพร*

*วราพร*

10 สค 64

นางสาววราพรศรี วาเพชร

ผู้อำนวยการกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร  
และบริหารแทนผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

กษ

*๗๕๐ ปิสิ*

*ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔*

*สพ*

(นางสาวรภัทร วงศ์สมบูรณ์)

เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

*กทท นน. ส.นร.*  
*10 ส.ค. 64*



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๓๐๐๗

ที่ กษ ๑๐๐๖/๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่เกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-map) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

ตามหนังสือกรมพัฒนาที่ดิน ที่ กษ ๐๘๓๗/๑๑๙ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ แจ้งให้ กรมส่งเสริมการเกษตรรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่เกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-map) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยครั้งแรกเป็นผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ ส่งให้กรมพัฒนาที่ดินภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และครั้งต่อไปรายงานทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป นั้น

กรมส่งเสริมการเกษตรขอส่งรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่เกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-map) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ได้ส่งรายงานดังกล่าวให้กรมพัฒนาที่ดิน ทาง E-mail : zoningbyagrimap60@gmail.com เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

**นางสาวสุรางค์ศรี วาเทชว**

ส่วนราชการกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านเกษตรกรรม  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

## การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-map) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

## ประจำปีเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

## กรมส่งเสริมการเกษตร

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมเล็กน้อย (S๓) และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N) ให้ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สังคม และเศรษฐกิจ

เป้าหมายโครงการ

๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน จูงใจ ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ที่เหมาะสมเล็กน้อย (S๓) และพื้นที่ไม่เหมาะสม (N)

ระยะเวลาโครงการ

๓. เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต

จำนวนโครงการ

จำนวน ๓,๐๐๐ ไร่

ระยะเวลาของโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

งบประมาณโครงการปี ๒๕๖๔

จำนวน ๔๐.๑๓๘ ล้านบาท

แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔			ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะ เดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - รายงาน)	
๑. ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่ เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	๑.๓ ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตที่เหมาะสมตาม แผนที่ Agri-Map (กลก.)	ไร่	๓,๐๐๐	๓๙๒	๑,๓๑๓	๔๔
๑) จังหวัดบึงกาฬ		ไร่	๒๑๗	๒๑	๑,๐๐๓	๑๐๐
๒) จังหวัดอุดรธานี		ไร่	๗๑		๘๖	
๓) จังหวัดเลย		ไร่	๑๘๐		๖๐	
๔) จังหวัดหนองคาย		ไร่	๑๘๐		๖๐	
๕) จังหวัดมหาสารคาม		ไร่	๒๕๕		๖๐	

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยนับ	ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔				คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะ เดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - รายงาน)	ร้อยละ	
		ราย	๘๕		๖๐		
		ไร่	๑๘๐		๑๘๐		
๖) จังหวัดร้อยเอ็ด		ราย	๖๐		๖๐		
๗) จังหวัดสกลนคร		ไร่	๙๐	๓๐	๓๐		
		ราย	๓๐		๓๐		
๘) จังหวัดนครพนม		ไร่	๑๒๐	๑๒๐	๑๒๐		
		ราย	๔๐		๔๐		
๙) จังหวัดมุกดาหาร		ไร่	๑๘๐	๑๘๐	๑๘๐		
		ราย	๖๐		๖๐		
๑๐) จังหวัดนครราชสีมา		ไร่	๑๒๐				
		ราย	๔๐		๔๐		
๑๑) จังหวัดบุรีรัมย์		ไร่	๑๘๐				
		ราย	๖๐		๖๐		
๑๒) จังหวัดสุรินทร์		ไร่	๑๒๐	๑๒๐	๑๒๐		
		ราย	๔๐		๔๐		
๑๓) จังหวัดศรีสะเกษ		ไร่	๑๒๐				
		ราย	๔๐		๔๐		
๑๔) จังหวัดอุบลราชธานี		ไร่	๑๘๐		๑๘๐		
		ราย	๖๐		๖๐		
๑๕) จังหวัดยโสธร		ไร่	๖๐		๖๐		
		ราย	๒๐		๒๐		
๑๖) จังหวัดชัยภูมิ		ไร่	๑๒๐	๑๒๐	๑๒๐		
		ราย	๔๐		๔๐		
๑๗) จังหวัดกาฬสินธุ์		ไร่	๖๐				
		ราย	๒๐		๒๐		
๑๘) จังหวัดสงขลา		ไร่	๓๐				
		ราย	๑๐		๑๐		
๑๙) จังหวัดนราธิวาส		ไร่	๒๓				
		ราย	๙		๙		
๒๐) จังหวัดอุทัยธานี		ไร่	๖๐	๔๒	๔๒		

แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์โครงการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน	ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔				ค่าชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค
			เป้าหมาย	ผลงาน เฉพาะ เดือน	ผลงานสะสม (๑ ต.ค. ๖๓ - รายงาน)	ร้อยละ	
		ราย	๒๐	๒	๓๔		
๒๑) จังหวัดนครสวรรค์		ไร่	๖๐		๖๐		
		ราย	๒๐		๒๐		
๒๒) จังหวัดเพชรบูรณ์		ไร่	๖๐	๖๐	๖๐		
		ราย	๒๐		๒๐		
๒๓) จังหวัดสุโขทัย		ไร่	๓๐	๓๐	๓๐		
		ราย	๑๐		๑๐		
๒๔) จังหวัดน่าน		ไร่	๖๐	๖๐	๖๐		
		ราย	๒๐		๒๐		
๒๕) จังหวัดแพร่		ไร่	๓๐	๓๐	๓๐		
		ราย	๑๐		๑๐		
๒๖) จังหวัดพิษณุโลก		ไร่	๔๕		๔๕		
		ราย	๑๕		๑๕		
๒๗) จังหวัดเชียงราย		ไร่	๖๐				
		ราย	๒๐	๑๙	๑๙		
๑.๗ งบประมาณที่เบิกจ่าย							
๓) กรมส่งเสริมการเกษตร		ล้านบาท	๔๐.๑๓๘๐	๔,๖๔๘,๔๑๖.๐๐	๙,๓๒๗,๙๐๖.๐๐	๒๓.๒๔	

ผู้ประสานงานของหน่วยงานเจ้าภาพหลัก : นางวิรัชกานต์ พุ่มทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ โทรศัพท์ ๐๘-๐๙๐๐-๑๖๙๐ โทรสาร ๐๒-๕๓๙-๗๕๘๙ E-mail : zoningbyagrimap๖๐@gmail.com

ผู้รวบรวมรายงานของหน่วยงาน : นายพญุงค์ศักดิ์ ยกล้าน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ โทรศัพท์ ๐๒-๕๓๙๓๐๐๗ E-mail : zoningdoae@hotmail.com